

# COMUNE DI CHIVASSO

Settore Governo del Territorio

Settore Servizi Amministrativi e alla Persona

**UNA BIBLIOTECA ACCESSIBILE A TUTTI:  
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE FISICHE E  
COGNITIVE DELLA BIBLIOTECA CIVICA  
DI CHIVASSO  
PNRR M1C3 INV. 1.2  
CUP E92B22000670008**



GRUPPO DI LAVORO:

ing. Fabio MASCARA – geom. Mariachiara LEO

Dott.ssa Roberta COLAVITTO - Dott.sse Serena SONVILLA, Ilaria BORDIGNON

PROFESSIONISTA INCARICATO: arch. Giorgio CESTE

Una biblioteca accessibile a tutti: il PNRR per l'inclusione e l'accessibilità  
Convegno organizzato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale per la  
presentazione di quanto realizzato nell'ambito del progetto PNRR: Rimozione delle barriere cognitive e  
sensoriali nella Biblioteca del Polo universitario di Novara "Rita Fossaceca"



# INDICE DELLA PRESENTAZIONE

1. IL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI CHIVASSO
2. LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR
3. ESITO DELLA CANDIDATURA
4. SVILUPPO DELLE PROGETTUALITA'
5. LAVORI
6. SERVIZI
7. SVILUPPI FUTURI

# IL PEBA DEL COMUNE DI CHIVASSO

1. **CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO E SCELTA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE**
2. **RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**
3. **INVIDUAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**
  - 3.1. GLI EDIFICI COMUNALI
  - 3.2. I PERCORSI
4. **COSTO SOMMARIO DELLE OPERE**
  - 4.1. PREZZI UTILIZZATI PER LA STIMA
  - 4.2. COSTO SOMMARIO DELLE OPERE PER GLI EDIFICI CONSIDERATI
  - 4.3. COSTO SOMMARIO DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO DEI PERCORSI
  - 4.4. COSTO TOTALE DEL PEBA
5. **FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE**
6. **SINTESI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

# IL PEBA DEL COMUNE DI CHIVASSO

## 1. CRITERI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO E SCELTA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

### EDIFICI

*Particolarmente significativi in quanto fruiti da molte persone*

### PERCORSI

*pedonali di collegamento tra le diverse parti della città, concentrandosi su quelli in cui sono presenti diversi servizi pubblici o attività private di interesse pubblico*

## 2. RILEVAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### EDIFICI

- 1. caratteristiche delle zone di accesso agli stabili;*
- 2. presenza di soglie e gradini;*
- 3. adeguatezza o meno (pendenza, pavimentazione, mancorrenti) delle rampe;*
- 4. caratteristiche dei vani porta;*
- 5. dimensione, qualità ed accessibilità dei collegamenti verticali;*
- 6. presenza o meno di servizi igienici accessibili a tutti*

### PERCORSI

- 1. presenza o meno di marciapiedi;*
- 2. tratti in cui la larghezza dei marciapiedi risulta insufficiente non consentendo la percorribilità di una sedia a rotelle o il passaggio contemporaneo di due persone;*
- 3. sconnessioni della pavimentazione e gli ostacoli presenti sui marciapiedi*

# IL PEBA DEL COMUNE DI CHIVASSO


## 3. INVIDUAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### 3.1. GLI EDIFICI COMUNALI

### 3.2. I PERCORSI

#### BARRIERA ARCHITETTONICA

“... ELEMENTI O PARTI DI UN MANUFATTO EDILIZIO (E QUINDI OGNI PRODOTTO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA, SIA ESSO UN EDIFICIO, UN GIARDINO, PERCORSO PEDONALE E COSÌ VIA) CHE, PER FORMA, DIMENSIONE, COLORE, POSIZIONE O ANCHE ASSENZA, IMPEDISCONO O LIMITANO O RENDONO DIFFICILE O PERICOLOSA LA FRUIZIONE DEL MANUFATTO STESSO DA PARTE DELL'UTENZA...”



# IL PEBA DEL COMUNE DI CHIVASSO

## 4. COSTO SOMMARIO DELLE OPERE

QUADRO ECONOMICO			
a)	Importo dei Lavori e degli oneri di sicurezza:		
a1)	Lavori e costo manodopera	€ 602.800,00	
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.280,00	
A)	Totale importo appalto (a1 + a2) = base d'asta soggetta a ribasso: A) - a2)	€ 602.800,00	€ 663.080,00
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b1)	lavori in economia	€ 5.000,00	
b2)	rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
b3)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
b4)	Imprevisti	€ 30.000,00	
b5)	acquisizione aree o immobili	€ 0,00	
b6)	accantonamento art. 133 D. Lgs.163/06 ed incentivo al RUP	€ 13.261,60	
b7)	spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e D.L.: - Progettazione esecutiva - DL strutture - DL generale e coordinamento - Contabilità e misure - Liquidazione - Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Parcella Onorario e INARCASSA	€ 66.308,00	
b8)	spese per attività di consulenza o di supporto: pratiche ASL, Comunali, Sovrintendenza, VVF ecc.	€ 5.000,00	
b9)	spese per pubblicità, gare, commissioni, oneri discarica	€ 5.000,00	
b10)	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ecc.	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE PARZIALE (b1+ b10)</b>	<b>139.569,60</b>	
b11)	IVA:		
	IVA su A	4,00%	€ 26.523,20
	IVA su b1	4,00%	€ 200,00
	IVA su b2	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b3	0,00%	€ 0,00
	IVA su b4	4,00%	€ 1.200,00
	IVA su b5	0,00%	€ 0,00
	IVA su b6	0,00%	€ 0,00
	IVA su b7	22,00%	€ 14.587,76
	IVA su b8	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b9	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b10	22,00%	€ 1.100,00
	<b>IVA TOTALE (b11)</b>		<b>€ 46.910,96</b>
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+ b11)</b>		<b>€ 186.480,56</b>
C)	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 849.560,56</b>

QUADRO ECONOMICO			
a)	Importo dei Lavori e degli oneri di sicurezza:		
a1)	Lavori e costo manodopera	€ 2.705.422,04	
a2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00	
A)	Totale importo appalto (a1 + a2) = base d'asta soggetta a ribasso: a1)-a2)	€ 2.705.422,04	€ 2.805.422,04
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b1)	lavori in economia	€ 5.000,00	
b2)	rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
b3)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	
b4)	Imprevisti	€ 30.000,00	
b5)	acquisizione aree o immobili	€ 0,00	
b6)	accantonamento art. 133 D. Lgs.163/06 ed incentivo al RUP	€ 56.108,44	
b7)	spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e D.L.: - Progettazione esecutiva - DL generale e coordinamento - Contabilità e misure - Liquidazione - Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Parcella Onorario e INARCASSA	€ 280.542,20	
b8)	spese per attività di consulenza o di supporto: pratiche ASL, Comunali, Sovrintendenza, VVF ecc.	€ 5.000,00	
b9)	spese per pubblicità, gare, commissioni, oneri discarica	€ 5.000,00	
b10)	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ecc.	€ 5.000,00	
	<b>TOTALE PARZIALE (b1+ b10)</b>	<b>396.650,64</b>	
b11)	IVA:		
	IVA su A	4,00%	€ 112.216,88
	IVA su b1	4,00%	€ 200,00
	IVA su b2	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b3	0,00%	€ 0,00
	IVA su b4	4,00%	€ 1.200,00
	IVA su b5	0,00%	€ 0,00
	IVA su b6	0,00%	€ 0,00
	IVA su b7	22,00%	€ 61.719,28
	IVA su b8	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b9	22,00%	€ 1.100,00
	IVA su b10	22,00%	€ 1.100,00
	<b>IVA TOTALE (b11)</b>		<b>€ 179.736,17</b>
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+ b11)</b>		<b>€ 576.386,81</b>
C)	<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>		<b>€ 3.381.808,85</b>

### EDIFICI

(QE € 849.560,56)

QUADRO ECONOMICO PEBA di CHIVASSO		
Intervento	Costo di costruzione (opere e oneri della sicurezza)	Costo di realizzazione (QTE)
Edifici Comunali	€ 663.080,00	€ 849.560,56
Percorsi	€ 2.805.422,04	€ 3.381.808,85
Impianti semaforici per non vedenti e messa in sicurezza di incroci e risistemazione dell'incrocio Cavalcavia Ospedale - Via Regis	€ 187.000,00	€ 250.000,00
Marciapiede e parcheggio su Via Montanaro	€ 51.750,00	€ 80.000,00
<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>€ 3.707.252,04</b>	<b>€ 4.561,369,41</b>
di cui € 3.532.072,12 a base d'asta e € 175.179,92 per oneri della sicurezza		

### PERCORSI

(QE € 3.381.808,85)



# IL PEBA DEL COMUNE DI CHIVASSO

## 5. FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE

*Bilancio comunale*

*manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strade*

*Eventuali opportunità di **contributi derivanti da fondi europei o altri finanziamenti di ogni ordine e grado** in materia di eliminazione delle barriere architettoniche*

## 6. SINTESI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

*L'impegno finanziario maggiore, corrispondente anche ad un complesso impegno progettuale, riguarda il tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche costituite dall'inadeguatezza della maggior parte dei percorsi pedonali, conseguente anche all'oggettiva sovrapposizione tra percorribilità veicolare, pedonale e ciclabile*

*L'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici richiede un impegno finanziario e progettuale relativamente contenuto*

*Particolare attenzione alla **co-progettazione** e al coinvolgimento degli **stakeholder***

# LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR

## 1. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE FISICHE

**Biblioteca Movimente:** luogo della cultura particolarmente utilizzato dagli istituti scolastici della Città e dell' hinterland chivassese

Adeguamento percorsi cittadini che dai principali istituti d'istruzione conducono alla Biblioteca, attuando quanto previsto nel PEBA

- allargamento/rifacimento dei marciapiedi
- realizzazione di nuovi marciapiedi
- riparazione delle sconessioni e rimozione ostacoli
- realizzazione di rampe ai marciapiedi
- attraversamenti pedonali

Realizzazione di un percorso con piastrelle LVE di collegamento tra Stazione Ferroviaria e Biblioteca Movimente


Opere di adeguamento esterno alla Biblioteca

- realizzazione parcheggio per disabili con rampa di collegamento al marciapiede esistente
- allargamento basamento per passaggio sedia a ruote
- percorso con piastrelle LVE parcheggio-Biblioteca

Opere di adeguamento interno alla Biblioteca

- posa segna-gradini antiscivolo scala principale
- percorso tattile con piastrelle LVE
- posa targhe e mappe tattili indicanti i servizi bibliotecari
- nuovo mancorrente scala principale

Intervento complementare di attuazione del PEBA lungo i viali cittadini, attuati grazie ad altre fonti di finanziamento



ESTRATTO PEBA: Realizzazione delle opere materiali: opere per l'adeguamento dei percorsi esterni di raggiungimento della biblioteca dai principali istituti scolastici



# LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR

## 2. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE COGNITIVE

### COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

**AZIONE 1:** *Programma di istituzione di nuove attività rivolte a persone con disabilità uditiva in collaborazione con Associazione LISten*

**AZIONE 2:** *Programma di implementazione della attività di CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) in collaborazione con Fondazione Paideia*

**AZIONE 3:** *Programma di implementazione delle attività relative al Progetto relativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rivolto alle scuole e alle famiglie del territorio di Chivasso in collaborazione con Associazione Italiana Dislessia*

**AZIONE 4:** *Programma di implementazione delle attività relative al Progetto sulla disabilità visiva in collaborazione con APRI Associazione pro retinopatici e ipovedenti*

### FORMAZIONE DEL PERSONALE

### ACQUISTO STRUMENTAZIONI E ARREDI


### PROMOZIONE

# LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR

QUADRO ECONOMICO (con maggiorazione del 20%)		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A1	Opere per adeguamento percorsi esterni di	
A2	Opere di adeguamento esterne alla biblioteca	
A3	Percorsi tattili interni, esterni, mappe e targhe tattili	
Importo complessivo dei lavori (A1+A2+A3)		<b>307.981,20 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'A.C.</b>	
B1	Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 2%	6.159,62 €
B2	Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 207/2010 3%	9.239,44 €
B3	Acquisizione servizio PROGETTO CULTURALE "biblioteca accessibile a tutti" IVA compresa	43.571,00 €
B4	IVA sui lavori 4%	12.319,25 €
B5	Arrotondamento	0,49 €
Importo complessivo somme a disposizione		<b>71.289,80 €</b>
<b>TOTALE</b>		<b>379.271,00 €</b>


Assegnazione del finanziamento pari ad  
**€ 363.871,45** con Decreto DG-MU 1502/2022  
 (+ € 15.399,06 cofinanziamento comunale)

Rimodulazione del finanziamento ad  
**€ 179.913,62** con Decreto DG-MU 156/2032  
 (+ € 15.399,06 cofinanziamento comunale  
 + € 17,991,36 Fondo Opere Indifferibili)



# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'

## PROGETTO RIMODULATO - Interventi



<b>1. BIBLIOTECA INTERNO</b>
<b>1.1 BIBLIOTECA INTERNO</b>
Realizzazione percorso tattile con piastrelle LVE in pvc posate su pavimento esistente
Posa targhe e mappe tattili indicanti i servizi bibliotecari
Realizzazione nuovo mancorrente scala principale
Posa segna-gradini antiscivolo sulla scala principale
<b>2. BIBLIOTECA ESTERNO</b>
<b>2.1 PIAZZA 12 MAGGIO 1944</b>
Realizzazione parcheggio per disabili con rampa di collegamento al marciapiede esistente
Posa piastrelle LVE su marciapiede esistente tratto parcheggio-Biblioteca
Allargamento basamento per passaggio sedia a ruote
<b>2.2 STAZIONE</b>
Posa piastrelle LVE su marciapiede esistente tratto stazione-Biblioteca
<b>3. LOTTO 3 - NEWTON/PETER PAN- Biblioteca</b>
<b>3.1 VIA PALEOLOGI</b>
Realizzazione parcheggio per disabili con percorso di collegamento al marciapiede
Realizzazione di attraversamento pedonale
Posa piastrelle LVE sul percorso e in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale e orizzontale
<b>3.2 VIA PALEOLOGI</b>
Realizzazione parcheggio per disabili con percorso di collegamento al marciapiede
Realizzazione di attraversamenti pedonali
Posa piastrelle LVE e paletti sul percorso e in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale e orizzontale
<b>3.3 VIA CAIROLI</b>
Rifacimento angoli dei marciapiedi con rampe
Rifacimento manto marciapiede
Realizzazione di attraversamenti pedonali
Posa piastrelle LVE e paletti sul percorso e in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale e orizzontale
<b>3.4 VIA CAIROLI ANGOLO VIA SICCARDI</b>
Rifacimento angoli dei marciapiedi con rampe
Realizzazione di attraversamenti pedonali
Posa piastrelle LVE sul percorso e in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale e orizzontale
<b>4. LOTTO 4 - MARCONI- Biblioteca</b>
<b>4.2 VIA DEL COLLEGIO</b>
Allargamento marciapiede
Rifacimento angoli dei marciapiedi con rampe
Rifacimento manto marciapiede
Realizzazione di attraversamenti pedonali
Posa piastrelle LVE sul percorso e in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale e orizzontale
<b>4.3 VIA DEL COLLEGIO</b>
Spostamento bidone spazzatura
<b>4.4 VIA SICCARDI</b>
Rifacimento manto marciapiede
Posa piastrelle LVE in prossimità degli attraversamenti
Aggiornamento segnaletica verticale
<b>4.5 VIA SICCARDI ANGOLO VIA ISOLA</b>
Rifacimento angolo del marciapiede con rampa
Realizzazione spartitraffico rotonda
Posa piastrelle LVE in prossimità degli attraversamenti
Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
Aggiornamento segnaletica verticale
<b>4.6 PIAZZA 12 MAGGIO 1944</b>
Rifacimento rampa percorso
Posa piastrelle LVE in prossimità degli attraversamenti
Spostamento palo illuminazione pubblica
<b>4.7 VIA SICCARDI</b>
Posa piastrelle LVE in prossimità degli attraversamenti

# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'


## PROGETTO RIMODULATO – Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO			
a)	Importo dei Lavori, della manodopera e degli oneri di sicurezza:		
a1)	Lavori		€ 84 496,71
a2)	Costi della manodopera		€ 51 669,21
a3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7 659,12
A)	Totale importo appalto a1) + a2) + a3) =		€ 143 825,04
	Base d'asta soggetta a ribasso: A) - a2) - a3)		€ 84 496,71
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b1)	Lavori in economia		€ 4 566,91
b2)	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1 000,00
b4)	Imprevisti		€ 5 753,00
b5)	Acquisizione aree o immobili		€ 0,00
b6)	Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016		€ 2 876,50
b7)	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e D.L. comprensive di oneri previdenziali 4%. Non si applica iva in quanto esente:		€ 9 880,00
	-Progettazione esecutiva		
	- DL generale e coordinamento		
	- Contabilità e misure		
	- Liquidazione		
	- Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 0,00
b8)	Spese per attività di consulenza o di supporto: pratiche ASL, Comunali, Sovrintendenza, VVF ecc.		€ 0,00
b9)	Spese per pubblicità, gare, commissioni, oneri discarica		€ 0,00
b10)	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ecc.		€ 0,00
b11)	Fornitura e posa in opera targhe tattili		€ 17 012,90
b12)	Acquisizione servizio progetto culturale "Una Biblioteca accessibile a tutti" (IVA inclusa)		€ 21 543,37
	TOTALE PARZIALE (b1+ b12)		€ 62 632,68
b13)	IVA:		
	IVA su A	4,00%	€ 5 753,00
	IVA su b1	4,00%	€ 182,68
	IVA su b2	22,00%	€ 0,00
	IVA su b3	0,00%	€ 0,00
	IVA su b4	4,00%	€ 230,12
	IVA su b5	0,00%	€ 0,00
	IVA su b6	0,00%	€ 0,00
	IVA su b7	0,00%	€ 0,00
	IVA su b8	22,00%	€ 0,00
	IVA su b9	22,00%	€ 0,00
	IVA su b10	22,00%	€ 0,00
	IVA su b11	4,00%	€ 680,52
	IVA TOTALE (b13)		€ 6 846,31
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+ b13)		€ 69 479,00
C)	TOTALE GENERALE (A + B)		€ 213 304,04

€ 213 304,04



# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'

LOTTO 1: Biblioteca interno



# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'



## LOTTO 2: Biblioteca esterno – STAZIONE



# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'





**LOTTO 3: Newton/Peter Pan – Biblioteca**  
(via Cairoli – angolo via Siccardi)



# SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'



**LOTTO 4: Marconi – Biblioteca**  
(via del Collegio – via Siccardi)







# LAVORI

Consegna dei lavori 08/01/2024



CITTÀ DI CHIVASSO

Settore Governo del Territorio  
Servizio Lavori Pubblici/Progettazione



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA – COMPONENTE 3: CULTURA 4.0 – INVESTIMENTO 1.2: "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" – NEXT GENERATION EU  
PNRR – M1C3 I1.2 - CUP E92B22000670008 - CIG A03EC57F84



DITTA AGGIUDICATARIA: DI PIETRANTONIO & C. s.r.l. con sede in via Reiss Romoli n. 122/51 (Torino), P.IVA/C.F. 04918900012.  
Determinazione Dirigenziale Servizio Lavori Pubblici/Progettazione del Comune di Chivasso n. 11 del 29/12/2023 – Affidamento diretto dei lavori e impegno di spesa alla ditta Di Pietrantonio & C s.r.l. per l'intervento denominato "biblioteca accessibile a tutti: superamento delle barriere fisiche e cognitive della biblioteca civica di Chivasso"

IMPORTO DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA: € 136.165,92 oltre € 7.659,12 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA  
Il ribasso derivante dalla procedura di gara è del 6,20% per complessivi € 8.779,98.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 127.723,63 oltre € 7.659,12 per oneri della sicurezza e IVA  
5.415,31 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 140.798,06

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA URGENZA E  
IN PENDENZA DI CONTRATTO

Art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 – Art. 8 comma 1 lett. A) del DL 76/2020 modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell'art. 51, comma 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 104



# PROGETTO CULTURALE – ATTUALE OFFERTA FORMATIVA



Progetto



## IPOVISIONE E PROBLEMI DI VISTA

Vasta scelta di libri ad alta leggibilità in corpo 16 o 18

Ampia scelta di audiolibri

Video ingranditore da tavolo per leggere i testi di piccole dimensioni o con contrasto di colore inadeguato

Sintetizzatore vocale: sistema di lettura automatico composto da uno scanner ed un computer per consentire la sintesi vocale di qualsiasi testo scritto

Libri tattili per bambini

# PROGETTO CULTURALE – ATTUALE OFFERTA FORMATIVA

## DISLESSIA E DIDATTICA INCLUSIVA



Libri facilitati per DSA con caratteristiche tipografiche (colore della carta, caratteri, allineamento e spazi tra le righe) tali da renderli più facilmente leggibili


Saggistica e strumenti per l'apprendimento: manuali, eserciziari, programmi per computer per affrontare le tematiche legate all'apprendimento e alla didattica inclusiva

Sportello informativo sui disturbi specifici dell'apprendimento a cura di A.I.D., su appuntamento



# PROGETTO CULTURALE – ATTUALE OFFERTA FORMATIVA

## COMUNICAZIONE AUMENTATIVAALTERNATIVA



Segnaletica in CAA delle aree della biblioteca


Bottega editoriale

Sezione di libri in CAA adatti a ragazzi con bisogni comunicativi complessi, con disabilità cognitive, comunicative e linguistiche ma anche a stranieri al primo approccio con la lingua italiana

Software per la produzione di testi in simboli WIDGET – WLS (SW: Symwriter)

# PROGETTO CULTURALE – ATTUALE OFFERTA FORMATIVA

## MOMENTI FORMATIVI – ATTIVITA' CON LE SCUOLE



# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

*"Una biblioteca accessibile a tutti: superamento delle barriere fisiche e cognitive della biblioteca civica di Chivasso"*

PRIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA



CITTÀ DI CHIVASSO



PROGETTO. La Nuova Biblioteca della Città di Chivasso



O.D.V.

In occasione della

## GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE 21 FEBBRAIO 2024

la Biblioteca Movimente di Chivasso e A.P.R.I.  
propongono diverse iniziative per parlare di  
disabilità visiva e inclusività negli spazi cittadini



**19 FEBBRAIO - 2 MARZO  
IN BIBLIOTECA**

MOSTRA DI LIBRI E OGGETTI CON  
TESTI IN BRAILLE

LABORATORI RIVOLTI ALLE SCUOLE  
DELLA CITTÀ

**SABATO 2 MARZO  
IN BIBLIOTECA, ORE 10-12**

CORNER INFORMATIVO SUI  
DISTURBI DELLA VISTA  
A CURA DI A.P.R.I.  
(CHIVASSO@IPOVEDENTI.IT)

Ingresso libero. Info: 0119115702

# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

## AZIONE 1

### *Programma di istituzione di nuove attività rivolte a persone con disabilità uditiva*

realizzazione di un ciclo di n. 4 letture animate in LIS per i bambini del territorio presso i locali della biblioteca;



applicazione QR code su un numero limitato di volumi della biblioteca con il quale si potrà accedere a un contenuto video rappresentato dalla traduzione in LIS della storia, con sottotitoli e traccia audio. L'utenza potrà scansionare il QR in autonomia con un proprio dispositivo (cellulare/tablet) per accedere ai contenuti;


organizzazione di n. 1 corso di LIS (Lingua Italiana dei Segni) con accreditamento MIUR di n. 60 ore complessive da realizzarsi con cadenza settimanale presso la biblioteca civica e destinato gratuitamente a 20 partecipanti con esame finale di valutazione;



# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

## AZIONE 2

### *Programma di implementazione della attività di CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa)*




n. 10 laboratori di lettura inclusiva presso le scuole dell'infanzia;

acquisto di n. 3 valigie itineranti di 25 libri in simboli l'una da mettere a disposizione a rotazione delle classi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie cittadine interessate all'utilizzo in sede o con presenza di alunni HC;

# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

## AZIONE 3

*Programma di implementazione delle attività relative al Progetto relativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rivolto alle scuole e alle famiglie del territorio di Chivasso*



Incontri introduttivi di presentazione dei DSA rivolti a famiglie, insegnanti e alunni della scuola secondaria di secondo grado

Incontri di orientamento ai percorsi formativi post scuola superiore (Università, Politecnico, Conservatorio) per studenti del territorio

Incontri di orientamento al mondo del lavoro per dislessici alla ricerca di occupazione


Interviste a giovani e adulti con DSA che abbiano aspirazioni che cercano di concretizzare, nei vari campi, dal tempo libero al lavoro.

Serata di animazione organizzata dai ragazzi dislessici del territorio per diffondere la cultura delle capacità e non solo quella legata alla fatica scolastica. Musica, teatro, fotografia, pittura, scultura, riconoscimenti sportivi.

# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

## AZIONE 4

### *Programma di implementazione delle attività rivolte a persone con disabilità visiva*



organizzazione di un corso di alfabetizzazione Braille

realizzazione della cartellonistica in rilievo (pannello tattile con immagine in rilievo, testo Braille e audio guida QR code) per la biblioteca

organizzazione di 2 conferenze culturali su problematiche legate alla disabilità visiva

acquisto materiali specialistici

# PROGETTO CULTURALE – IL NUOVO PROGETTO

## ALTRE AZIONI

### 1) Corso di formazione per il personale dipendente

#### “ACCOGLIERE OSPITI CON DISABILITÀ”

Obiettivi formativi: fornire strumenti professionali per un'accoglienza consapevole di utenti con disabilità; offrire un servizio d'eccellenza ai visitatori con disabilità, attraverso l'implementazione di buone prassi in ambito relazionale e della comunicazione.

### 2) Attività di comunicazione e diffusione del progetto

### 3) Acquisto di nuova strumentazione inclusiva

- tavolo regolabile in altezza e inclinabile, per agevolare l'accesso alle persone con difficoltà di movimento, per leggere, lavorare, usare il computer garantendo ampia libertà di movimento.
- video ingranditore portatile, che può essere adoperato da persone ipovedenti per percorrere in libertà gli spazi della biblioteca
- pc, dotato di monitor di grandi dimensioni, e attrezzato con software di ingrandimento e sintesi vocale

# ASSEGNAZIONE NUOVO FINANZIAMENTO

€ 183.957,83

A seguito della rinuncia di un Soggetto Attuatore è stato riconosciuta al Comune di Chivasso la quota decurtata dal finanziamento iniziale

Completamento del progetto candidato, con la realizzazione degli interventi previsti nella parte Nord della Città e l'implementazione dei servizi culturali all'interno della Biblioteca

**Da:** "DG-MU - PNRR PROCEDURA ACCESSIBILITA' SOGGETTI PUBBLICI"  
<dg-mu.pnrr-pubblici@cultura.gov.it>


**A:** "llpp@comune.chivasso.to.it" <llpp@comune.chivasso.to.it>, "c castello"  
<c.castello@comune.chivasso.to.it>

**Inviato:** Martedì, 6 febbraio 2024 16:09:41

**Oggetto:** PNRR - INV. 1.2 (Accessibilità) / COMUNICAZIONE IMPORTANTE.

Gentile Soggetto Attuatore,

in riferimento alla vostra partecipazione all'**Avviso pubblico** recante "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 – "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.o (M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" si rappresenta che in ragione di una rinuncia intervenuta da parte di un Soggetto Attuatore, è stato necessario predisporre uno scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 62 del 26/01/2023, grazie al quale la proposta presentata da codesto Soggetto attuatore risulta finanziata per la quota parte di finanziamento richiesto non riconosciuto in precedenza e **pari ad euro 183.957,83**.



ESTRATTO PEBA: Realizzazione delle opere materiali: opere per l'adeguamento dei percorsi esterni di raggiungimento della biblioteca dai principali istituti scolastici

**Grazie per l'attenzione!**